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Expert / Эксперт Position / Должность Type / Тип

Guillaume Josse Team Leader / Urban Development Specialist Key – International

Гийом Жосс Руководитель проекта / Специалист по городскому развитию Основной – иностранный

Darika Sulaimanova Deputy Team Leader / Institutional and Capacity Development Specialist Key – National

Дарика Сулайманова Зам. руководителя проекта / Специалист по развитию компетенций 
внутри организаций

Основной – местный 

Rodney Chapin Municipal Engineer Key – International

Родни Чапин Ииженер муниципальных систем Основной – иностранный

Alexander Rechkunov Civil Engineer Key – National

Александр Речкунов Инженер-проектировщик Основной – местный 

Pierre Étienne Municipal Finance Specialist / Economist Key – International

Пьер Этьенн Специалист по муниципальным финансам / Экономист Основной – иностранный

Temir Burzhubaev Financial Management Specialist / Economist Key – National

Темир Буржубаев Специалист по финансовому менеджменту / Экономист Основной – местный 

Ralf Strier Education Specialist Key – International

Ральф Штриер Специалист по образованию Основной – иностранный
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Expert / Эксперт Position / Должность Type / Тип эксперта

Zura Mendikulova Social Safeguards and Gender Expert Key – National

Зура Мендикулова Эксперт по социальным и гендерным вопросам Основной – местный 

Olga Zinina Environmental Safeguards Specialist Key – National

Ольга Зинина Специалист по охране окружающей среды Основной – местный 

Timur Vildanov CAD Technician Key – National

Тимур Вильданов Специалист по работе с CAD (Техник) Основной – местный 

Charlotte Burrier Coordinator / Urban Planning Specialist Non-key – International

Шарлотт Бюрье Координатор проекта и специалист по городскому 
планированию

Дополнительный – иностранный 

Anastasia Tikhmyanova Support Coordinator Non-key – International

Анастасия Тихмянова Помощник координатора проекта Дополнительный – иностранный

Ayemi Kouassi GIS Expert Non-key – International

Айеми Куасси Специалист по работе с геоинформационными системами Дополнительный – иностранный

On demand Translator Non-key – National

По требованию Переводчик Дополнительный – местный
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Первоначальный отчёт

Промежуточный отчёт

Финальный отчёт

Другие отчёты

Запуск проекта
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Deliverable / Отчёт Date of submission / Срок сдачи

Inception Report / Первоначальный отчёт Week 6 – March 28th, 2023 / Неделя 6 – 28 марта 2023

Interim Report / Промежуточный отчёт Week 16 – May 25th, 2023 / Неделя 16 – 25 марта 2023

Draft Final Report / Финальный отчёт (1ая версия) Week 28 – August 15th, 2023 / Неделя 28 – 15 августа 2023

Final Report /  Финальный отчёт (2ая версия) Week 32 – September 15th, 2023 / Неделя 32 – 15 сентября 2023

Stage / Этап проекта Field mission / Командировка Workshops / Воркшопы

Inception stage / Вступительный этап Week 2 – Week 6 / Недели 2– 6 Kick-Off Workshop; Inception Workshop / Запуск проекта; презентация 
Первоначального отчёта

Interim stage / Промежуточный этап Week 13 – Week 16 / Недели 13– 16 Interviews, pulic consultations; Interim Workshop / Встречи и 
обсуждения проекта; презентация Промежуточного отчёта

Final stage / Финальный этап Week 28 – Week 30 / Недели 28– 30 Final Report Workshop / Презентация Финального отчёта

Deliverables – Contractual timeline / Сроки сдачи отчётов

Principal Field Missions – Indicative timeline / Примерное расписание командировок

Project schedule and deliverables / 
Расписание проекта 
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Documentation review and area mapping Inception Report

• Documentation review
• Mapping of the 5 settlements
• Stakeholder mapping
• Updated territorial diagnostic
• Stakeholder engagement plan (SEP)

1

Preparation of institutional and financial 
capacity assessment and development 
road map

Interim Report 
(draft)

• Consultation reports (FGDs)
• Technical working papers: TNA, municipal financial 

framework
• First draft of short-, medium- and long-term action plans

2A

Обзор документации и картография 
Первоначальный 

отчёт

• Documentation review
• Mapping of the 5 settlements
• Stakeholder mapping
• Updated territorial diagnostic
• Stakeholder engagement plan (SEP)

1

Подготовка анализа институциональных 
и финансовых компетенций и 
разработка дорожной карты проекта  

Промежуточный
отчёт

• Отчёты о консультациях
• Технические отчёты
• Первая версия кратко-, средне- и долгосрочных планов 

реализации проекта
2A
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Scope of work / Объём работ 

Выявление, оценка и определение 
приоритетности инвестиционных проектов в 
пяти районах Бишкека

Промежуточный 
отчёт

• Отчет о консультациях с сторонами-участницами проекта 
• Опросы населения
• Руководство по проектированию доступного жилья устойчивого 

к климатическим изменениям
2B

Технико-экономическая оценка приоритетных 
проектов и первоначальная комплексная 
экспертиза гарантий

Финальный отчёт

• Полное ТЭО по каждому проекту
• Инвестиционный план на кратко-, средне- и долгосрочную 

перспективу
• Надлежащая проверка соблюдения гарантий
• Структура проектирования и мониторинга 
• Руководство по расширению масштабов проектов

3

Identification, assessment and prioritization 
of investment projects in the five settlement 
areas

Interim Report 
(final)

• Stakeholder consultation report 
• Social surveys: WTP, broad-based ESG safeguards
• CRVA & guidelines for climate resilient designs of affordable 

housing
2B

Feasibility Studies for the priority projects 
and initial safeguards due diligence

Final Report (draft 
and final)

• Complete FS per project
• ST, MT and LT investment plan
• Safeguards due diligences
• Design and Monitoring Framework 
• Guidelines for projects’ scaling up

3
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Steering committee
The establishment of a Steering committee with the project stakeholders prior to the Project Kick-Off will be
instrumental to coordinate regular consultations.
 Chaired by the City of Bishkek
Other members: need to define which representatives from other levels of city administration / of government

Координационный комитет
Создание Координационного комитета с участием сторон-участниц проекта до его старта будет 
способствовать координации регулярных консультаций.
Председателем является Мэрия Бишкека
Другие члены: необходимо определить, какие представители от других уровней городской администрации / 

правительства могут войти в состав комитета

9.0 .202302 2
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Identification and review of existing citywide and district plans / Идентификация и 
обзор существующих общегородских и районных планов 

In
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Documentation review / Обзор документации

Mapping of the 5 settlements and updated territorial diagnostic / 
Картографирование 5 районов проекта

Stakeholder mapping and stakeholder engagement plan / Обзор 
сторон-участниц проекта и план взаимодействия с ними

Understanding the development strategies of the five settlements / Понимание 
стратегии развития районов 

Understanding the roles of the project stakeholders / Понимание ролей сторон-
участниц в проекте 

Assessment of the infrastructure needs of the population of the 5 settlements / 
Оценка потребностей населения 5 районов в инфраструктуре 

Assessment of existing infrastructure (water, electricity, social etc.) / Оценка 
существующей инфраструктуры (школы, больницы, парки, подача воды…)

Identification of the ccommunication channels with the stakeholders / 
Идентификация каналов коммуникации со сторонами-участницами

Understand the rationale of the project / 
Понять основную цель проекта

Identify the project objectives / 
Определить задачи проекта

Getting the necessary data, client 
and stakeholder inputs to: 

Собрать необходимую 
информацию, получить вводные 

данные от заказчика и сторон 
участниц, чтобы:

Agree on expected outputs / Условиться 
об ожидаемых результатах

Lay a solid base for the future stages / 
Подготовить базу для последующей 
реализации проекта 
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Methodology / Подход к работе

Focus on capacity development
To ensure efficient transfer of technical knowledge and know-how to the client during the project, the 
consultant proposes the following collaborative activities:
On-the-job training ensured through by discussing, working in close collaboration with City Hall of Bishkek staff
Weekly lunch sessions with the City of Bishkek (up to 10 beneficiaries/session)
 Coordination and consultations with project stakeholders starting from the project kick-off

Приоритет развитию компетенций
Для обеспечения эффективной передачи технических знаний и навыков клиенту в ходе проекта, 
консультант предлагает следующие совместные мероприятия:
Обучение на рабочем месте обеспечивается путем обсуждения, работая в тесном сотрудничестве с 

сотрудниками мэрии Бишкека
 Еженедельные обеденные сессии с представителями мэрии Бишкека (до 10 бенефициаров/сеанс)
 Координация и консультации с заинтересованными сторонами проекта, начиная с момента старта проекта
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Strong on-the-ground presence
 Continuous presence of an international project coordination team 
 Regular site visits from the Team Leader, Deputy TL and the project coordinator in the five settlements
 Identification of one focal person in each settlement to ensure proper coordination between the team in Bishkek, international 

experts and CDIA
 Regular meetings in Bishkek with CDIA and the consultants mobilized by UNECE

Присутствие команды на месте проекта
Постоянное присутствие международной команды для координации проекта 
 Регулярные визиты руководителя группы, заместителя руководителя и координатора проекта в пять районов
Определение одного координатора в каждом районе для обеспечения надлежащей координации между командой в 

Бишкеке, международными экспертами и CDIA
 Регулярные встречи в Бишкеке с CDIA и консультантами, привлеченными ЕЭК ООН

12
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Project 
The Consultant would like to specify the following points:
 Rationale for selection of the 5 residential areas?
Main project objectives?
Vision of the City for these 5 areas?
What are the project emphasis/project types? industrial & logistics / integrated urban intervention / residential

Проект
Мы хотели бы прояснить следующие несколько пунктов:
Причины для выбора именно этих 5 районов для проекта 
Основные задачи проекта
 Есть ли у мэрии видение модели развития всего города и районов проекта в 5-летней перспективе
 Какие типы проектов планируется привлечь? Промышленность и логистика / комплексное вмешательство в 

городскую среду / жилье ?

1302.02.2023

Questions for the client / Вопросы к клиенту
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Data collection
The Consultant will request initial data on the following aspects:
 Cartographical data: land register, population, municipal infrastucture, green infrastructure…
 Regulatory urban plans for the city and the 5 residential areas
 Education data: existing schools, current enrolment data, projections 

Сбор данных
Мы хотели бы попросить у Вас предоставить нам доступ к следующей информации:
 Картографические данные: земельный кадастр, население, муниципальная инфраструктура, зеленая 

инфраструктура и т.д.
Планы развития для 5 районов и общегородской
Данные об образовании: существующие школы, данные о текущем количестве учащихся, прогнозы
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Thank You Спасибо за внимание
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