

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь

10.02.2014 № 47-00

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН


разработки проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам участия общественности в принятии экологически значимых решений и доступа общественности к экологической информации»

№ п/п	Этапы разработки проекта Закона	Сроки выполнения 2014 г.	Ответственные за выполнение
1.	Формирование рабочей группы по подготовке проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам участия общественности в принятии экологически значимых решений и доступа общественности к экологической информации» (далее - Закон)	10 февраля 2014г.	Кулик В.В. Лелюкова О.В. Евдасёва Т.П. Марков В.В.
2.	Изучение материалов, необходимых для подготовки проекта Закона	февраль 2014 г.	Рабочая группа
3.	Обсуждение подготовленных предложений и подготовка текста проекта Закона	февраль 2014 г.	Рабочая группа
4.	Согласование проекта Закона со следующими структурными подразделениями Минприроды: управление государственной экологической экспертизы управление регулирования воздействия на атмосферный воздух и водные ресурсы управление природопользования и инновационного развития	до 7 марта 2014 г.	Лелюкова О.В. Марков В.В. Андреев А.А. Завьялов С.В. Комоско И.В. Минченко Н.В. Сазонова О.В. Трегубович И.В.

	управление биологического и ландшафтного разнообразия отдел обращения с отходами управление правовой и кадровой работы (после согласования со всеми структурными подразделениями Минприроды)		
5.	Обсуждение проекта Закона с общественностью	до 7 марта 2014 г.	Лелюкова О.В. Марков В.В.
6.	Информирование Комитета по соблюдению Орхусской конвенции	до 11 марта 2014 года	Лелюкова О.В. Марков В.В.
7.	Согласование проекта Закона со следующими государственными органами: Министерство архитектуры и строительства Министерство внутренних дел Министерство жилищно-коммунального хозяйства Министерство здравоохранения Министерство информации Министерство лесного хозяйства Министерство по чрезвычайным ситуациям Министерство промышленности Министерство связи и информатизации Министерство сельского хозяйства и продовольствия Министерство транспорта и коммуникаций Министерство финансов Министерство экономики Министерство энергетики Министерство юстиции Комитет государственной безопасности Областные (Минский городской) исполнительные комитеты	до 4 мая 2014 года	Лелюкова О.В. Марков В.В.
8.	Доработка проекта Закона с учетом замечаний и предложений	до 14 мая 2014 года	Лелюкова О.В. Марков В.В.

	заинтересованных		
9	Внесение проекта Закона на рассмотрение коллегии Минприроды	до 18 мая 2014 года	Лелюкова О.В. Марков В.В.
10.	Визирование проекта Закона у руководителей заинтересованных государственных органов	до 26 мая 2014 года	Кулик В.В. Лелюкова О.В. Марков В.В.
11.	Внесение проекта Закона в Совет Министров Республики Беларусь	до 30 мая 2014 года	Кулик В.В. Лелюкова О.В. Марков В.В.

Начальник отдела информации
и связей с общественностью



О.В. Лелюкова

Приказ внесен:

